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OBJETIVOS 
 
GENERAL 
Mecanizar un tajo con rozadora sobre muro en mantos de baja potencia y 
buzamientos superiores a 45º en la empresa UNIMINAS S.A.- Grupo MILPA S.A. 
ESPECÍFICOS. 
 
 Describir la geología de la zona de estudio. 
 Identificar el equipo y características del mismo para la mecanización de la 
mina. 
 Realizar y hacer la descripción para labores de desarrollo y preparación 
necesarias para la implementación de la rozadora en la mina. 
 Definir el tipo de sostenimiento a emplear en la explotación del tajo con 
rozadora teniendo en cuenta las características del manto. 
 Analizar y describir la implementación del equipo teniendo en cuenta variables 
como electricidad, ventilación, transporte, entre otros factores que inciden en el 
funcionamiento del equipo. 
 Plantear el tratamiento dado al espacio vacío o post-taller. 
 Calcular rendimientos y personal necesario en el tajo. 
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RESUMEN. 
La minería colombiana hoy en día a cambiado el concepto de explotación, 
empresas como el grupo MILPA S.A., empezaron a innovar e invertir en 
tecnologías que aumentan producción humanizan el trabajo del minero y 
aumentan las ganancias por explotación y beneficio. 
En el presente proyecto se hace un análisis para la implementación de rozadoras 
sobre muros en tajos, en donde se consideran infinitas variables, entre las cuales 
se consideran la geología del yacimiento, el buzamiento, espesor del manto, 
condiciones geomecánicas, forma de extracción del mineral, electricidad, 
suministro de agua y energía, sostenimiento, tratamiento al post-taller o espacio 
vacio, entre muchas más. Se presentan planos en los cuales se plasma la 
concepción del desarrollo y preparación de la zona de trabajo. Este ambicioso 
proyecto, comunica a dos minas Casablanca y La Mejía con un buzamiento de 
56ºSE y una diferencia de cota de 120m. 
En el desarrollo del proyecto, se contó con asesorías de ingenieros españoles, los 
cuales capacitaron tanto a ingenieros como trabajadores para la puesta en marcha 
de la rozadora y su funcionamiento al ciento por ciento. 
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INTRODUCCIÓN. 
En el marco de la evolución y tecnificación minera en Colombia, surgen 
megaproyectos que impulsan y permitiendo el crecimiento de la economía 
nacional, catapultando la minería colombiana en el mercado internacional, 
convirtiendo al país en un atractivo de inversión y tecnificación. 
Este es el caso del grupo empresarial Milpa S.A, que ha decidido dar un paso 
adelante en la tecnificación minera, invirtiendo en un megaproyecto con 
maquinaria de punta, que humaniza y dignifica la calidad laboral de las personas 
al interior de las minas, aumentando a su vez producción y utilidades. 
Es así como en la mina Casablanca, se ha tomado un gran paso para la 
tecnificación y explotación minera del carbón implementando rozadoras sobre 
muro. La rozadora es una máquina que empezó a aparecer en los años cuarenta 
en europa, en el afán de optimizar producción y tiempos de trabajo, las rozadoras 
son máquinas excavadoras destinadas para labores subterráneas que actúan 
mediante una cabeza armada de picas que tritura fragmentos pequeños de rocas 
o mineral. La mecanización con rozadoras aunque no es nueva en el mundo en 
Colombia se hace por primera vez, más aún el mérito radica en que se hace en 
mantos de carbón de baja potencia y fuertes buzamientos, sin embargo la calidad 
de estos hacen de este un proyecto rentable, que no solo permite la 
implementación de un equipo, sino que hace una implementación para tres 
equipos más, sin embargo el eje central del presente proyecto se enfatiza en la 
mecanización del manto cisquera, el resto de mecanización en otros mantos se 
realiza de manera similar. 
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1. GENERALIDADES. 
 
1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.  
La empresa UNIMINAS S.A., que en la actualidad explota las minas 
CASABLANCA y LA MEJÍA,  objetivos  del proyecto de estudio, se localiza en el 
departamento de Cundinamarca, a 115km al noreste de la ciudad de Bogotá, en el 
municipio de Guachetá en la vereda el Santuario a 9 km al sureste de la cabecera 
municipal, como se muestra en las imágenes 1 y 2,  se encuentra operando bajo el 
contrato único de concesión 2505 con un área total de 807 Ha y 3370m2, a una 
altura de 2561m.s.n.m. 
 
1.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
El acceso a la mina Casablanca se hace por varios puntos, de esta forma se 
accede por la carretera que conduce del municipio de Ubaté hacia Lenguazaque 
(suroeste de la mina), también se puede hacer por la vía que de Ubaté y Samacá 
(Boyacá) conducen al municipio de Guachetá por el noroeste de la mina (ver figura 
e imagen 1). Las vías se encuentran en regular estado con pocos tramos 
pavimentados, la mayor parte del camino es destapado. 
 
1.3 FISIOGRAFÍA. 
El área del proyecto se encuentra en la cordillera Oriental, la morfología en la 
parte baja está representada por una zona de ladera, producto de los factores 
erosivos, ejercidos principalmente por las quebradas de tipo intermitente que 
riegan la zona y que corren sobre rocas blandas, de la formación guaduas como 
son las arcillolitas, en las zonas altas son frecuentes las zonas escarpadas 
compuestas por areniscas. 
 
17 
 
Figura 1. Localización geográfica contrato de concesión 2505, UNIMINAS S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Departamento de Planeamiento, UNIMINAS S.A. 
 
Figura 1. Localización Geográfica del Contrato 2505 UNIMINAS LTDA
CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO DE
Area de Contrato
Carretera sin pavimentar
Carretera Pavimentada
Capital del Departamento 
CONVENCIONES
BOGOTA D.E.
Límite Veredal
Ferrocarril
Municipio
BOYACA
REPUBLICA DE COLOMBIA
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Imágen 2. Ubicación Particular del proyecto mina Casablanca-mina la Mejía. 
Fuente. Departamento de Planeamiento, UNIMINAS S.A. 
La formación Guaduas ofrece un paisaje caracterizado por laderas amplias y 
uniformes, disectadas por numerosos cursos de quebradas, zanjones y cárcavas; 
también es frecuente la presencia de espinazos y lomas conformados por rocas 
más duras, los cuales sobresalen notoriamente en forma de fajas alargadas. 
1.3.1 Hidrografía. La red hidrográfica de la región se enmarca dentro de la cuenca 
del río Bogotá, al cual vierten sus aguas numerosos ríos de la región; en el área 
de Guachetá el principal curso de agua es el río Sata, en donde desembocan las 
quebradas de la región, estando entre ellas las quebradas Gualacacia y La 
quebrada Guayaneque o Mana del Padre. 
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1.3.2 Vegetación. La vegetación típica está representada por especies nativas 
como el Aliso, Altamisa, Motua, Cardón, Mortiño, rastrojo etc.,  en las partes más 
altas; además algunas zonas reforestadas con especies maderables como 
eucaliptos y pinos. El principal uso del suelo es la minería seguido de la agricultura 
y la ganadería en menor escala. 
1.3.3 Clima. En el área del contrato predominan temperaturas entre 5 y 14º 
centígrados, se presenta una precipitación anual entre 500 y 800mm (IGAC 1996), 
existen dos periodos lluviosos sobresalientes de acuerdo a las estaciones que se 
presentan anualmente, una en el primer semestre (Abril–Mayo) y otra en el 
segundo semestre (Octubre–Noviembre), aunque últimamente el factor climático 
se ha visto alterado por factores externos. 
1.4 SITUACIÓN JURÍDICA. 
El contrato único de concesión en el que se ampara la mina Casablanca es el 
2505, con un área total de 807Ha y 3370m2, actualmente la empresa Uniminas 
S.A., bajo este contrato de concesión posee algunos contratos de operaciones con 
20 asociados distribuidos en toda la zona de concesión. Dentro del contrato se 
encuentran 28 bocaminas, incluidos 5 proyectos directos manejados por la 
empresa que son Túnel Casablanca, Mina la Mejía, Mina Bocatoma, Mina La 
Quinta y Mina La Mana. A las 23 bocaminas restantes la empresa les presta 
servicios de asesorías técnicas, jurídicas, en seguridad minera, colaboración en 
semi-mecanización y mecanización, entre otros beneficios que da la empresa.      
 
1.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA MINA. 
La mina Casablanca, conocida también como túnel Casablanca, explota carbón 
(bajo volátil), en los siguientes mantos Cisquera, Bolas (Norte y Sur), Gemela, 
Quinta, Tercera, Piedro (Sur, Norte y un Subnivel norte y sur), Aliso, Tesoro, 
Milagro y Rubí con espesores que oscilan entre 0.45m hasta 1,20m y el  zuncho 
explotable de 0,45m a 0,8m de Cisquera.  
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La  mina cuenta para su explotación con labores de desarrollo con un principal a 
nivel (horizontal) de 1,2km, este se comunica con la cruzada 0, la cual tiene una 
longitud de 200m en el rumbo desde esta cruzada se dividen los niveles y 
subniveles hacia cada manto. En las labores de preparación se marcan diagonales 
chimeneas cada 15m uno del otro y avanzados sobre el buzamiento del manto, 
posteriormente se comunican con otros diagonales llamados salideros, formando 
de esta manera ventanas o capillas. 
 El método de explotación empleado es el de ensanche de tambores, tajo largo 
para las rozadoras y posteriormente se implementará el  método de  explotación 
por tajo corto con testeros. La forma de avance de las labores de desarrollo es en 
el sentido del rumbo para comunicarse con otras diagonales y en el sentido del 
buzamiento y de manera ascendente para comunicar el nivel inferior túnel 
Casablanca, con el nivel superior mina La Mejía. 
La mina cuenta  con un lote de cinco (5) locomotoras,  de las cuales cuatro (4) son 
T80 para transporte de mineral y una (1) T50, para transporte de suministros y de 
personal. Posee un lote de 90 vagonetas de 1,2 y 2,2 toneladas de carga. Se 
extraen en promedio 410 ton/día, esto en los tres turnos para una producción 
mensual aproximada de 9,000ton, más la producción suministrada por las minas 
explotadas por los asociados. La mina trabaja con tres turnos (ver cuadro 1). 
El personal existente actual es de 282 trabajadores incluidos los trabajadores 
administrativos como lo son: Ingenieros (as), Secretarias, Contadores, Técnicos 
(as), Médico, esto solo en la mina Casablanca.  
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         Cuadro 1. Disposición de turnos. 
TURNO HORA ACTIVIDAD 
A 7:00am – 3:00 pm Producción  
B 3:00pm – 11:00 pm Producción y desarrollo 
C 11:00pm – 7:00 pm Fortificación  y Adecuación de 
Frentes 
 
TURNOS ESPECIALES ROZADORA 
A1 5:00am-12:00pm Rozar 
B1 12:00pm-4:00pm Tira (suministro de madera para 
el tajo) 
B2 4:00pm-11pm Posteo 
C 11pm-5:00am Relleno del cajón 
         Fuente: Datos de estudio. 
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2.  GEOLOGÍA. 
 
2.1 GEOMORFOLOGÍA. 
Las diferencias de pendiente en la topografía están relacionadas con los cambios 
en la litología  que influyen en los patrones de drenaje, vegetación, zonas de vida, 
procesos erosivos, etc.; todos estos factores inciden de una u otra forma para que 
se presenten sobre la superficie terrestre expresiones de relieve variadas y que 
contrastan de un lugar a otro, cada una de las cuales posee características 
propias. El paisaje geomorfológico que ofrece el área de la mina corresponde a 
una unidad de montaña estructural plegada, de las  formaciones Guadalupe y 
Guaduas, en estas se pueden apreciar otras sub-unidades como son laderas 
largas y empinadas, cerros redondeados, lomas, colinas y el valle amplio. 
 
2.2 GEOLOGÍA REGIONAL. 
El área correspondiente al Contrato único de concesión 2505, se encuentra 
enmarcado dentro del sinclinal de Checua–Lenguazaque, más exactamente en el 
flanco occidental del sinclinal, las rocas en este flanco se caracterizan por 
presentar buzamientos fuertes superiores a los 50°SE, que se mantienen 
constantes por largos trayectos, así mismo la dirección de las diferentes unidades 
estratigráficas se mantienen constantes, teniendo un rumbo promedio de       
N40°-50°E. La estratigrafía del área de concesión corresponde a  las rocas 
aflorantes de origen sedimentario   estas rocas pertenecen en gran parte al grupo 
Guadalupe con sus miembros Plaeners y Arenisca de Labor y Tierna, cuya 
litología está conformada principalmente por limolitas, liditas arcillolitas y paquetes 
de areniscas compactas que forman cuchillas largas y pronunciadas; a la 
formación Guaduas con sus cinco niveles, constituidos principalmente por 
arcillolitas y limolitas intercaladas con algunos paquetes de areniscas de aspecto 
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lajoso y mantos de carbón económicamente explotables, los cuales  se reportan 
en los niveles 2, 3  y en algunas partes en el nivel 4 (ver plano 1).  
Como se ha mencionado la continuidad lateral como en profundidad para los 
mantos en este sector del sinclinal es regular, solo se presentan algunas 
variaciones en los espesores de los mantos por adelgazamientos “pinchamientos” 
o engrosamientos que han sufrido estos por efectos de la sedimentación inicial. La 
columna estratigráfica levantada en los diferentes afloramientos, trabajos mineros 
e información de los mineros, muestra 25 niveles de carbón, entre mantos y 
zunchos, en los tres niveles productivos de la formación Guaduas (Ktg2, Ktg3, 
Ktg4). A partir de esta información de campo y correlación se pudo establecer 
aproximadamente las trazas de los diferentes niveles carboníferos y calcular las 
reservas geológicas para esta área.    
2.2.1  Rocas Cretácicas 
-Formación Conejo (Kscn):  La formación Conejo, en el área de Simijaca tiene un 
espesor de 1270 metros y está constituida en su parte inferior por lutitas grises 
oscuras a negras, con delgadas intercalaciones de limolitas micáceas ferruginosas 
y areniscas arcillosas, en ocasiones cuarzosas, de grano fino a medio, blancas y 
rojizo–amarillentas, estratificadas en pequeños bancos, con niveles fosilíferos; la 
parte media consta de lutitas grises oscuras o negras, con intercalaciones de 
areniscas arcillosas, de grano fino, grises oscuras, con frecuentes concreciones 
arcillosas y ferruginosas, que se presentan hacia su parte inferior y superior. El 
techo de la formación es una alternancia de areniscas arcillosas, de grano fino a 
medio, arcillolitas y lutitas grises oscuras, amarillentas, con moscovita en los 
planos de estratificación      
-Grupo Guadalupe (Ksg): Ujueta (1962) incluyó dentro del grupo Guadalupe las 
formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Arenisca de Labor y la Arenisca Tierna. En 
las áreas evaluadas aflora principalmente la secuencia correspondiente a la 
formación Arenisca Tierna, con un espesor de 80 a 90 metros y está compuesta 
por arenitas cuarzosas friables, de color gris, de grano medio a grueso, con 
contactos netos y planos; presenta bioturbación y estratificación gruesa y se 
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caracteriza por presentar una topografía abrupta y escarpes de alta pendiente. Las 
fuertes condiciones topográficas  de la parte superior de la formación Guadalupe 
se conservan a lo largo y ancho de las diferentes estructuras y sirven de guía para 
la identificación de la base de la formación Guaduas.  El espesor promedio de todo 
el grupo  es de 550 metros.  
2.2.2 Rocas Cretácico-Terciarias 
 -Formación Guaduas (KTg): Esta formación fue descrita originalmente por Hettner 
en 1982 (en Pérez y Salazar, 1987) y redefinida por Hubach (1957) como la 
formación que contenía los carbones al norte de Bogotá, el mismo autor propone 
una nueva localidad y la ubica en los boquerones de Lenguazaque y Samacá 
tomando como límite estratigráfico superior la formación Cacho y el inferior la 
formación Arenisca Tierna del grupo Guadalupe. Inicialmente la formación  
Guaduas fue dividida en los conjuntos inferior, medio y superior.  En el área del 
sinclinal de Checua-Lenguazaque, Nigrinis (1975) la subdivide en cinco niveles 
denominados KTg1, KTg2, KTg3, KTg4 y KTg5. La división de Nigrinis se utilizó 
durante el presente estudio.  A continuación se nombran los subniveles KTg2, 
KTg3 y KTg4, que son los de interés económico.  
-Nivel KTg2: Este nivel se considera el de mayor importancia por ser el que 
contiene los carbones de más alto rango y del cual se producen los mejores 
coques de la zona.  Estratigráficamente está constituido hacia la base por una 
secuencia de arenitas de grano muy fino con intercalaciones de limolitas lodosas, 
hacia la parte media superior por una alternancia de arenitas y lodolitas, la parte 
superior presenta una secuencia limosa a arenítica hacia el tope.  En este nivel se 
reconocen hasta 20 capas de carbón con espesores superiores a 0,5 metros, de 
las cuales 10 presentan espesores mayores de 0,6 metros.  Este nivel también se 
denomina como “Arenisca de la Guía”, se encuentra en contacto transicional con 
el nivel KTg1 e infrayace normalmente los estratos del nivel KTg3. Su espesor 
varía entre 140 a 300 metros. Como límites inferior y superior se consideran la 
primera y última arenita de la arenisca de la guía. 
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-Nivel KTg3: Está constituido básicamente por lodolitas y limolitas lodosas de 
color pardo con láminas arcillolíticas lenticulares muy delgadas y mantos de 
carbón, hacia la parte media se encuentran concreciones de siderita. Es el 
segundo nivel de importancia económica dentro de la formación Guaduas, debido 
a que presenta hasta 5 mantos de carbón ubicados hacia la base y techo del nivel 
cerca al contacto con los niveles KTg2 y KTg4. Presenta un contacto transicional 
en la base con el nivel KTg2 y erosivo con las arenitas inferiores del nivel KTg4,  
su espesor varía entre 200 y 550 metros. 
-Nivel KTg4: Se caracteriza regionalmente por originar un relieve positivo, donde 
sobresalen en promedio hasta 7 subniveles de arenitas de color blanco 
amarillento, de aproximadamente 15 metros de espesor, intercaladas entre estos 
subniveles se presentan limolitas lodosas y lodolitas de color gris claro. En este 
nivel ocasionalmente se encuentran capas de carbón de interés económico de 
hasta de 0,7 metros de espesor.  El límite estratigráfico con el nivel KTg3 es 
erosivo y el superior con el nivel KTg5 es transicional.  Su espesor varía entre 200 
y 300 metros. Se presentan a su vez afloramientos de rocas terciarias de las 
formaciones Bogotá y Regadera que se mencionan a continuación. 
-Formación Bogotá (Tb): Suprayace a la Formación Cacho formando un relieve 
ondulado bajo por su composición arcillosa. Constituida por arcillolitas abigarradas e 
intercalaciones lenticulares de arenitas arcillosas de grano fino a medio de color 
amarillo. Tiene un espesor promedio de 800 metros.  
-Formación  Regadera (Tr): Esta Unidad fue considerada inicialmente por Hubach, 
como el miembro basal de la formación Usme, posteriormente Julivert le dio 
categoría de formación, aflora en el núcleo del sinclinal de Guachetá, compuesta por 
areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, localmente conglomeráticas, con 
intercalaciones de arcillolitas pardo-claras, su espesor se estima en 160m. 
2.3 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 
El área correspondiente al contrato único de concesión 2505, se encuentra 
enmarcado dentro del sinclinal de Checua–Lenguazaque (ver plano 2), más 
exactamente en el flanco occidental del sinclinal, las rocas en este flanco se 
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caracterizan por presentar buzamientos fuertes superiores a los 50°SE, que se 
mantienen constantes por largos trayectos, así mismo la dirección de las 
diferentes unidades estratigráficas se mantienen constantes, teniendo un rumbo 
promedio de N40°-50°E. 
Tectónica. El área de estudio, está enmarcada dentro de la tectónica regional de 
la cordillera oriental, la cual ha sido sometida a diversos procesos de distensión y 
relajación durante largos períodos de tiempo. Para el área de interés, como se ha 
mencionado anteriormente,  se tiene como principal región estructural el sinclinal 
de Checua–Lenguazaque, estando ubicada el área de contrato en el flanco 
occidental. Tectónicamente el área de contrato muestra una apreciable 
homogeneidad estructural y la continuidad tanto de las diversas unidades 
estratigráficas como de los mantos de carbón de interés económico es bastante 
estable, salvo algunas fallas de carácter local hacen que los mantos sufran 
interrupción en su continuidad tanto lateral como en profundidad. Las fallas más 
relevantes son: 
Falla Ojo de Agua: Falla de desplazamiento destral ubicada hacia la parte sur del 
área de contrato es una falla cuyo desplazamiento se ha estimado en unos 70m, 
esta falla afecta principalmente los mantos más inferiores de la secuencia 
carbonífera, su dirección es SW-NE, aunque en superficie no es muy evidente su 
efecto, en profundidad en algunas labores mineras se ha detectado como es el 
caso de la Mina la Mejía. 
Falla El Reposo: Falla de rumbo, con desplazamiento siniestral, ubicada hacia la 
parte central del área de contrato, es una falla con rumbo SE-NW, disloca la 
continuidad de todos los mantos de la secuencia carbonífera, pero para el área de 
contrato del presente estudio solo se ven afectados los mantos más superiores, ya 
que los inferiores en este sector se encuentran fuera del área de contrato. 
Otras fallas de menor magnitud es común encontrar, pero que solo se detectan en 
profundidad por las labores mineras. 
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2.4 BLOQUES Y MANTOS EXPLOTABLES. 
Para la formación Guaduas los mantos de carbón económicamente explotables se 
reportan en los niveles 2 y 3, aunque también se hallan en algunas partes en el 
nivel 4. Según normas establecidas por ECOCARBÓN LTDA. (1995), se considera 
como manto de carbón aquella capa que sobrepase los 0,40cm de espesor, las 
capas con espesores menores se consideran como cintas; sin embargo para el 
sector, debido al comportamiento estructural que tienen los mantos (buzamiento 
superior de 50°) y la alta calidad de estos carbones (bajos volátiles) se han, 
catalogado como mantos aquellas capas inferiores del espesor sugerido por 
ECOCARBÓN LTDA., además para otras cintas que acompañan generalmente 
estos mantos se les denomina “zunchos”, los cuales también se han venido 
explotando en la actualidad, con promedios en su espesor de 0,35m. Por tanto la 
secuencia total carbonífera muestra mantos con espesores que oscilan entre los 
0,40m y los 2,0m. Un bloque carbonífero se define como la superficie mínima 
subyacida por mantos de carbón individualizada por medio de combinación de 
datos estratigráficos, estructurales o geográficos, de tal forma que en la 
exploración y en la explotación se pueda considerar como una unidad. 
Para el caso particular del Contrato único de concesión 2505, según aspectos 
tectónicos y delimitación del área de contrato se pueden establecer dos bloques 
bien definidos; bloque sur, el cual comprende toda la parte sur del área de contrato 
hasta la falla El Reposo y el bloque Norte o bloque La Mana, que es la 
continuación hacia el norte desde la falla El Reposo. Desde el punto vista minero y 
para lograr una explotación racional que involucre la totalidad del área 
concesionada se han definido seis bloques mineros, los cuales integran 
bocaminas antiguas y que se han decidido rehabilitar, conjugadas con nuevos 
proyectos mineros.  
La columna estratigráfica (ver plano 3) levantada en los diferentes afloramientos 
trabajos mineros muestran 25 niveles de carbón entre mantos y zunchos, en los 
tres niveles productivos de la formación Guaduas pero solo se destacarán los 
mantos y zunchos explotados en la mina actualmente, sabiendo que estos son 
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carbones bajos volátiles. A continuación se hace la descripción desde base a 
techo. 
Manto Cisquera: Es el primer manto de la serie, tiene un espesor promedio entre 
0,80 y 1,20m, se ha explotado parcialmente en varios sectores. 
Zuncho de Cisquera: Es una cinta de 0,40 a 0,50m de espesor, separado del 
anterior entre 4 a 7m. 
Manto Tesoro: Separado del anterior entre 10 y 15m, tiene un espesor promedio 
de 0,40 a 0,70m.  
Manto Milagro: Separado del manto tesoro entre 3,0 a 7,0m, los respaldos están 
constituidos por arcillolitas limosas grises, su espesor oscila entre 0,30 y 0,90m. 
Manto el Aliso: Separado estratigráficamente del anterior entre 12 y 15m, es un 
manto con un espesor promedio entre 0,40 y 0,70m, sus respaldos están 
constituidos por arcillolitas carbonosas grises. 
Manto Gemela: Manto de carbón separado estratigráficamente del manto Planta 
de Soda entre 10 y 20m, el espesor de este manto oscila entre 0,60 y 1,10m, 
presenta una pequeña intercalación de roca de 0,10m, es un manto que se ha 
explotado ampliamente en los dos bloques.  
Manto Quintas: Manto separado del manto Consuelo por unos 20m de roca, 
presenta un espesor variable desde 0,20m hasta 0,50m, y en algunos sectores se 
pincha hasta casi desaparecer. 
Manto Cuartas: Manto separado del anterior entre 12 y 14m, con un espesor 
inferior a los 0,40m, no se tienen trabajos sobre este manto en ningún bloque. 
Manto Tercera: Manto separado de Cuartas entre  12 a 16m, es un manto con un 
espesor promedio de 0,50m, se ha explotado parcialmente en el bloque sur, en la 
mina la Mejía. 
Manto Bolas: Está separado del manto Tercera en una distancia estratigráfica de 
20 a 30m, tiene un espesor promedio de 0,80m, y se ha explotado ampliamente en 
los dos bloques, sus respaldos están conformados por limolitas arcillosas grises 
algo compactas.  
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Manto Piedro: Manto separado del manto Bolas entre 12 y 15m, presenta un 
espesor promedio menor de 1,0m, ha sido explotado ampliamente en los dos 
bloques.  
Manto Rubí: Se encuentra suprayaciendo al manto Piedro en un espesor 
estratigráfico de 12 a 15m, su espesor promedio es variable pero en promedio 
está en 0,8m, este manto se ha explotado intensamente en los dos bloques. 
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3. PLANEAMIENTO MINERO DE LA MINA. 
 
3.1  LABORES DE DESARROLLO Y PREPARACIÓN. 
En la ejecución de todo proyecto minero es necesario considerar que este debe 
tener un planeamiento acerca de la forma en ¿cómo deberá llevarse o construir la 
mina que se piensa explotar?, esto de acuerdo a factores como el tipo de mineral, 
buzamiento, espesor, respaldos, capacidad económica de inversión y de 
endeudamiento de la(s) persona(s) o empresa(as) que explotará(n) dicha mina.  
Para el caso particular de la mina Casablanca se hará una descripción 
generalizada de las labores de desarrollo, preparación y explotación que se hacen 
normalmente para el funcionamiento óptimo de la mina. 
3.1.1 Labores de desarrollo. Las labores de desarrollo son labores que 
atraviesan o dividen el yacimiento, estas se hacen a través de inclinados, 
transversales, niveles, galerías,  guías, etc. Es así como se hace la división del 
yacimiento de carbón bajo volátil de la mina Casablanca, esto a través de sus 12 
estructuras que incluyen mantos y zunchos. De esta manera el acceso al 
yacimiento se realizó en roca con un azimut de 52º44´55” (rumbo N52ºE), con una 
longitud de 1280m y una sección de 13,6m2 (ver plano 4), el acceso hasta esta 
abscisa se realizó con un minador AM-50 (Ver imagen 2) junto con perforación y 
voladuras debido a características de resistencia de la roca (ver cuadro 2). 
El minador corta rocas de hasta 60Mpa de resistencia al corte máximo, en algunas 
zonas donde se utilizó voladura la roca llegaba a valores de resistencia de 
120Mpa. En las voladuras se realizaban avances de 2,40m por voladura, mientras 
que con el minador en condiciones óptimas para el equipo, es decir, con rocas de 
resistencia de 40Mpa hasta 55Mpa, se lograron avances de hasta 8m en el turno. 
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Las labores de desarrollo se realizan en tres turnos así: 
 7:00 am - 3:00 pm  Fortificación. 
 3:00 pm – 11:00 pm Perforación, las voladuras se realizan simultáneamente a las 
10:30 pm. 
 11:00 pm – 7:00 am Descargue, el cual incluye el desabombe de la zona volada. 
        Cuadro 2. Características de resistencia de la roca. 
 VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN  
RcSr 10 MPa Resistencia media mínima de las rocas a 
la presión en la galería  
H 300-
1200 
m Profundidad de la galería 
 0-35 º Ángulo de inclinación de la galería  
HS 0,5-1,0  Coeficiente de resistencia físico y 
mecánico de las rocas a la humedad 
EW 0,5*106 J Energía sísmica máxima en la región de la 
galería.  
SW 7,5 m Anchura máxima  
de la galería en la boca  
        Fuente: UniMinas S.A. 
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Imágen 2.  Minador AM-50, de eje transversal (ripping) 
 
Fuente: UniMinas S.A.. 
 
Posteriormente a la construcción del túnel principal hasta la abscisa 1280 como ya 
se mencionó se trazó una cruzada a 90º con un azimut de 90º 46´55¨ (rumbo 
S89ºE), esta cruzada atraviesa y corta los mantos Cisquera, Bolas (Norte y Sur), 
Gemela, Quinta, Tercera, Piedro (Sur, Norte), Aliso, Tesoro, Milagro y Rubí con 
una longitud de 200m, para un total de  1400m en el túnel principal.  (Ver plano 4). 
Luego  se trazan los niveles de transporte por el rumbo, para tener accesos a cada 
manto y/o zuncho, esto se hace con perforaciones y voladuras que tienen un 
avance variable de 0,80m hasta 2,40m, el diseño de los esquemas de perforación 
se muestran en el plano 5, es de destacar que estos diseños de perforación 
pueden variar de acuerdo a las condiciones del macizo. 
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3.1.2  Labores de preparación. Estas labores dividen el yacimiento y comunican 
las labores de desarrollo (niveles, galerías, etc.), en la mina Casablanca, estas 
labores de comunicación consisten en tambores, diagonales. La construcción de 
las labores se hace a través de la marcación de tambores cada 12m–15m  estos 
se suben cada 10m (machón de protección) y posteriormente se construyen las 
diagonales sobre el buzamiento del manto con una cuelga (diferencia de altura) de 
80m hasta 120m aproximadamente y posteriormente se comunican estas 
diagonales por labores llamadas salideros que se hacen cada 20m (Ver plano 6), 
de esta forma se completa el circuito de ventilación de la mina y se obtienen 
salideros de carga y de personal, algunas de estas labores de preparación 
comunican a la mina Casablanca con la mina La Mejía como es el caso del bloque 
cisquera (zona de estudio). Dentro de las labores de preparación existen labores 
especiales para comunicar a dos o más mantos llamadas chimeneas, las cuales 
cumplen la misma función que los tambores de las diagonales, (ver plano 6). 
En las labores de comunicación de la rozadora la cuelga entre el nivel inferior 
(mina Casablanca) y el nivel de cabecera (mina la Mejía) es de 110m dejando 20m 
de machón de protección para el nivel inferior por donde se hace el descargue del 
mineral, de esta forma quedan 90m efectivos para explotar hasta el nivel de 
cabecera. El sistema de explotación se enuncia a continuación. La forma de 
avance desde el nivel inferior hasta el nivel superior para el tajo de la rozadora es 
en el buzamiento, marcando las calles cada una 1,30m de ancho, se construyen 
como mínimo seis calles y como máximo nueve  
3.2  MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN. 
En la mina Casablanca se implementan actualmente dos tipos de métodos de 
explotación, el método de explotación por tajo y el método de explotación por 
ensanche de diagonales. Para el presente proyecto se hará énfasis en el método 
de explotación por tajo largo. 
3.2.1 Método de explotación por tajo. Este método consiste en delimitar dos 
labores horizontales (niveles, guías sobreguías, etc.), unidas por una labor 
perpendicular que sigue el buzamiento del manto, en el caso particular de la zona 
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de estudio las labores son llamadas diagonales, como ya se describió en la 
preparación de la mina. Este método es implementado para la mecanización de la 
mina, así que se describirá con más detalle en el siguiente capítulo. 
3.2.2 Método de explotación por ensanche de diagonales. Este método de 
explotación como ya se ha mencionado debe tener un desarrollo y una 
preparación previa, una vez realizadas esta labores el ensanche consiste en 
extraer todo el bloque preparado es decir los 80-120m de cuelga, esto incluye los 
salideros construidos cada 20m el proceso de explotación consiste en empezar un 
encielado con dos personas llamadas corteros, los cuales empiezan a extraer el 
mineral desde la cota mayor hasta llegar al machón de protección que se deja 
aproximadamente de 10m. El sesgo que se deja para estas diagonales es de    
55º- 60º, de esta forma se da al trabajador la guía para extraer de forma más 
rápida y sencilla el mineral (ver plano 6). Este hace su descargue sobre los 
tambores de acceso y posteriormente se extrae por medio de vagonetas hacia 
superficie. 
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4.   MÉTODO DE EXPLOTACIÓN CON ROZADORA EN TAJOS. 
 
4.1.   CARACTERÍSTICAS Y SELECCIÓN DEL EQUIPO. 
La rozadora1 es una máquina excavadora que posee un sistema de trabajo por 
medio de cabezas o cabezales rotatorias esto en los dos extremos del equipo (ver 
fotografía 1), provisto de herramientas de corte o arranque llamadas picas las 
cuales están construidas por aleaciones de carburo de tungsteno dentro de una 
matriz de acero sometida a tratamientos de endurecimiento, las cabezas o 
cabezales se encuentra montadas sobre un brazo articulado. Este equipo es 
sostenido y halado por dos cables en acero de una pulgada de diámetro. Uno de 
los cables presta el servicio de trabajo o movimiento del equipo en ascenso 
(maniobra de rozada) y para la bajada del equipo en donde se realiza la ripiada o 
limpieza de mineral sobrante en el tajo y posteriormente se guarda en el nicho de 
protección para el equipo; el otro cable es el cable de seguridad para detener el 
equipo y evitar que este pierda el control en el tajo cuando se efectúa cualquier 
tipo de maniobra distinta a la de extraer mineral, es decir cambio de vagonetas, 
paradas por falta o exceso de agua entre otras. Este equipo es una rozadora de 
derecha, puesto que los tambores de rozado se encuentran ubicadas a la derecha 
del chasis del equipo. La rozadora posee un sistema de tres velocidades para 
extracción, sin embargo y por razones de seguridad y para una mejor extracción 
del mineral solo se usan dos cambios o velocidades. 
SISTEMA DE TRABAJO. Las rozadoras utilizan un Sistema de Ataque Puntual, 
es decir la potencia del motor de corte y el peso de la maquina se concentran 
sobre las puntas cortadoras, lo que facilita el arranque de rocas duras. 
Existen dos sistemas de corte en las rozadoras, estos son: 
 ________________ 
1 Cornejo A. Laureano. Las Máquinas Rozadoras en Túneles y Minas. Revista de 
obras publicas. Páginas 177-199. Marzo de 1985
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A. Ripping.  En este sistema el cabezal de corte gira de forma perpendicular al 
brazo soportante, mientras que las picas atacan a la roca poniendo a su favor el 
peso del equipo en su totalidad, lo cual facilita el rozado y aumenta el rendimiento 
de la excavación. Es decir la fuerza de corte es aplicado de manera frontal. 
B. Milling.  Este sistema permite que el cabezal de corte cilíndrico o troncocónico 
gire en línea con el eje del  brazo soporte, así que la fuerza de corte es aplicada 
lateralmente, por esta razón no se aprovecha el peso total  de la máquina, peso 
que actúa como fuerza de reacción, caso particular Mina Casablanca.  Este tipo de 
corte en terrenos duros necesita emplear gatos de apoyo en los hastiales para 
absorber los momentos de giro que son producidos por el cabeza. 
En la minería de carbón es más útil el sistema de corte Milling, puesto que al ser el 
cabezal más reducido en sus dimensiones, se permite emplear en capas más 
estrechas (baja potencia)  de mineral, que puede ser arrancado sin afectar la roca 
encajante, sin embargo cuando se debe realizar alguna excavación en rocas duras 
se recomienda el empleo del sistema de corte Ripping. 
Las picas son parte esencial y vital en la operación de corte o rozado, puesto que 
estos elementos se encuentran sometidos directamente al corte y resistencia del 
mineral como de la roca encajante, así que el desgaste es considerable, esto 
teniendo en cuenta que en algunas ocasiones la resistencia de la roca es mayor 
que la resistencia de penetración y corte de las picas, así que estas tienden a 
caerse con facilidad en estos casos. Así se puede establecer que para rocas 
blandas se usan picas planas o radiales, mientras para rocas duras las picas 
deben ser cónicas (rozadora Mina Casablanca). Generalmente el metal duro es 
una aleación de carburo, tungsteno y cobalto, debido a las características de 
desgaste y perdidas de las mismas, las picas son factor determinante en el 
momento de  elegir un equipo de estas características, puesto que se debe poner 
en consideración el costo de cada pica por m3 avanzado. 
Dentro de las distintas formas de atacar un macizo rocoso con rozadoras, existe 
una técnica llamada waterjets o chorro de agua, método empleado en la Mina 
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Casablanca, en cual se utiliza agua para atacar la roca debilitarla un poco, 
disminuyendo el desgaste de las picas y controlando la producción de material 
partículado, además la funcionalidad del agua en la operación de rozado y siendo 
parte vital para el normal funcionamiento del equipo y de la explotación es 
refrigerar esta máquina, de esta manera el U.S BUREAU OF MINES ha 
establecido una máximo de 76 litros/minuto por tonelada de material rozado, en la 
mina Casablanca el consumo de agua es de 10-12 litros/minuto, con una presión 
nominal de 4Atm. 
Como ya se ha mencionado en la elección de este equipo se debe tener mucho 
cuidado, puesto que cada equipo posee características distintas en cuanto a 
condiciones de trabajo y costos (directos e indirectos), además de la funcionalidad 
que debe presentar, de esta manera se mencionan algunos criterios en la 
selección de estos equipos. Así al elegir el equipo se tuvieron en cuenta varios 
parámetros y se realizó una comparación entre distintos tipos de rozadoras, esto 
por medio de la empresa española contratista INDEMINER, (ver cuadro 3).                                                                                                                                                                                                                                      
De tal forma y según los criterios seleccionados “considerando las características 
de la mina, del macizo rocoso y del mismo equipo” la rozadora elegida fue la   
POISK-2.  Estos equipos son relativamente fáciles en su manejo, el cual se realiza 
a través de cofres de mando que se encuentran en el nivel de cabecera, (ver     
fotografía 1), y en la maquina misma la cual se maneja a través de unas palancas 
de mando (manuales) que impiden que el equipo se desvíe (atraviese en el tajo) 
de su trayectoria (ver fotografía 2), como ya fue mencionado es importante 
mantener el suministro de agua para el equipo, se debe recordar que este equipo 
se escogió con su fuente de movimiento a través de energía y no 
neumáticamente, esto debido a que las maquinas neumáticas reducen su 
efectividad, además el consumo por m3 de aire es más costoso  que el costo por 
kW consumido, con  el montaje eléctrico se aumenta la eficiencia del equipo y su 
mantenimiento es menor, simplemente basta con realizar chequeos periódicos  al 
cableado. En el cuadro 4 se muestra la comparación de cuatro (4) tipos de 
rozadoras con sus distintas características. 
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Fotografía 1. Cofres de mando, nivel cabecera. 
 
 
Fuente: Datos de estudio. 
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Fotografía 2. Controles de mando manual de la rozadora. 
 
Fuente: Datos de estudio. 
 
Los diversos tipos de rozadoras existentes se acondicionan a terrenos con ciertas 
características geológicas, geotécnicas y topográficas, esto considerando que no 
todos los ambientes mineros bajo tierra se comportan de manera similar, más aún 
en el túnel Casablanca, en donde las condiciones geológicas son demasiado 
variables y microfallas o fallas satélites que solamente pueden ser apreciadas en 
el avance interno de la mina. Los datos descritos a continuación fueron realizados 
por los contratistas, encargados del montaje y puesta en marcha del equipo, 
sabiendo que ellos tienen una trayectoria en el manejo de estos equipos de más 
de 40 años. 
Posteriormente se muestran las rozadoras  H-1, TEMP-1 y POISK-2, estas dos 
últimas fueron los modelos que entraron en competencia por sus características, 
pero al final se eligió la POISK-2, puesto que puede trabajar con mantos de menor 
potencia, a pesar que tiene menor altura máxima al corte que sus competidoras. 
 
 
 
CONTROLES DE MANDO 
MANUAL 
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Cuadro 3. Tipos de máquinas y características principales. 
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES 
TIPOS DE MAQUINAS 
H-2 H-1 TEMP-1 POISK-2 
Potencia en régimen 
permanente o potencia 
de cabeza 
90Kw 120Kw 70Kw 
(38unih.) 
2*22Kw 
Número de motores 1 1 1 2 
Refrigeración del motor Agua Agua Aire Agua 
Longitud total 4,452m 6,182m 4,980m 4,290m 
Altura 0,470m 0,590m 0,480m 0,280m 
Número de tambores 2 2 2 2 
Diámetro de los 
tambores 
650 mm 650/800mm 650mm 330/400
mm 
Longitud de los tambores 1000mm 1000/900mm 900mm 900mm 
Altura máxima de corte 1202mm 1158/1233mm 1200mm 830mm 
Profundidad máxima de 
corte al muro 
151mm 185/260mm 30mm 30mm 
Accionamiento Manual Manual Manual Manual 
Peso 8,500Kg 9,500Kg 4,100Kg 3,910Kg 
Resistencia a la 
compresión del carbón 
650Kg/cm2 800Kg/cm2 250Kg/cm2 300Kg/c
m2 
Buzamiento de la capa 35-90º 35-90º 35º-80º 35-85º 
Potencia de la capa 0,6-1,2m 0,8-1,2m 0,5-1,2m 0,36-
0,75m 
Fuente: INDEMINER, Ledo, José Manuel, Ing. de Minas. España. 
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Imagen 3. Rozadora H-1 
 
Fuente: datos de estudio Uniminas S.A.  
 
Imagen 4. Rozadora TEMP-1. 
 
Fuente: Datos de estudio Uniminas S.A.  
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Estos dos tipos de rozadoras fueron muy utilizados en países europeos  como 
España, Rusia, Ucrania, Polonia, Alemania, entre otros. A continuación se muestra 
la rozadora POISK-2 utilizada en la mina Casablanca, es importante destacar que 
actualmente se encuentran en funcionamiento  dos máquinas, una en el manto 
Cisquera objetivo del estudio y otra en el manto Rubí. Posteriormente se montarán 
dos máquinas más 
Fotografía 3. Rozadora POISK-2. 
 
 
Fuente: Datos de estudio. 
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4.2 EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN. 
4.2.1 Método de explotación por tajo. Este método consiste en delimitar dos 
labores horizontales (niveles, guías sobreguías, etc.), unidas por una labor 
perpendicular que sigue el buzamiento del manto2, en el caso particular de la zona 
de estudio las labores son llamadas diagonales, como ya se describió en la 
preparación de la mina. 
De esta forma en la empresa UniMinas S.A. se ha construido un tajo en el manto 
cisquera para comunicar la mina La Mejía (NIVEL  DE CABECERA) con la mina 
Casablanca (NIVEL INFERIOR  O NIVEL PISO), estos niveles deben tener en su 
desarrollo una distancia no inferior a 50m de la calle de picada, esto en ambos 
niveles los cuales siguen por el rumbo del manto, con una cuelga de 110m y un 
buzamiento de 56º, (ver plano 6).  
Se debe tener en cuenta que el piso del manto debe estar a 60cm de la pierna del 
arco que será afectada por la maniobra de rozado (esto en el nivel de cabeza o 
cabecera). Las poleas de re-envío deben estar ubicadas a no menos de 1,25m de 
la calle de picada y deben estar puestas de acuerdo al buzamiento del manto, 
para facilitar la maniobra de rozado y así evitar que el equipo se atraviese en el 
tajo, que sufra recalentamientos y poder disminuir el desgaste de los cables de 
trabajo y de seguridad al rozar con la superficie de trabajo.  
Al finalizar la labor de rozada y cuando el equipo descienda hacia el nivel inferior 
se construye un nicho con las dimensiones del equipo 4,290m*1,20m*0,9m, con la 
finalidad de proteger al equipo de la caída de material suelto, evitar que este 
quede colgando y que en algún momento uno de los cables pueda fallar, además 
de facilitar las labores de posteo y tira, (ver plano 6). Este método de explotación 
mecanizado posee varias características especiales a tener en cuenta y que serán 
mencionadas en los siguientes ítems, dichas características corresponden al  
______________ 
2JOJOA MUÑOZ, JAIME WILLIAM. Módulo de Métodos de Explotación Bajo Tierra, capítulo 3,  
página 4, 2011. U.P.T.C. Ing. de Minas. 
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tratamiento del post-taller (espacio vacío), rendimientos, producción, posteo, tira, 
personal, ventilación, electricidad, suministro de agua, seguridad del tajo y del 
personal, sistemas de comunicación. 
Los cofres de energización de la rozadora deben estar ubicados a 25m de la calle 
de explotación, cuando esta distancia es inferior a 10m, los cofres son corridos por 
medio de equipos llamados winche, los cuales en su funcionamiento y apariencia 
son como los malacates eléctricos, utilizados para la extracción de vagonetas en 
inclinados (ver fotografía 4). Al igual que los cofres, los cabrestantes estarán 
ubicados a 30m de la calle de explotación o picada, su corrimiento se hace al 
mismo tiempo que los cofres de energización. 
Fotografía 4. Winche eléctrico. 
 
Fuente: Datos de estudio. 
4.2.2 Producción. Al emplear sistemas mecanizados en una explotación de 
minerales bajo tierra, se hacen con la finalidad de aumentar producción 
disminuyendo costos por mano de obra y mantenimiento del taller o zona de 
explotación.  
Es así como la explotación con rozadora, en un buzamiento de 56º y un avance de 
0,9m, se tienen los siguientes resultados: 
PTT= a(m)*e(m)*Ltajo(m)*(Ton/m3)     
 
45 
 
Donde: 
PTT= producción total esperada del tajo 
a= avance diario de la tarea 
e= espesor del manto 
= peso específico del carbón  
Luego: 
PTT= 0.9m*0.7m*90m*1.4 Ton/m3 
PTT= 90.72Ton 
De esta forma la producción diaria con la explotación mecanizada aumenta 
considerablemente, puesto que comunica al nivel superior con el nivel inferior en 2 
horas y 30minutos en promedio, que comparado con las labores de preparación es 
excelente, ya que como se mencionó en el capítulo 3 (preparación), los diagonales 
que comunican al nivel superior con el nivel inferior son construidos en 22 días 
aproximadamente, al realizar la explotación del sector preparado se hace en una 
semana aproximadamente, esto con avances de 17m por pareja en un turno. 
El descargue como se ha mencionado en el método de explotación por ensanche 
de diagonales, consiste en descargar el mineral a una tecla, tetero o salidero, de 
esta forma el mineral cae de manera continua hacia las vagonetas de 2,0 ton (ver 
fotografía 5). 
Fotografía 5. Tecla de descargue de mineral. 
 
Fuente: Datos de estudio. 
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4.3 TIRA. 
La tira consiste en suministrar la madera al tajo para la ejecución de la entibación.  
En este análisis de la mecanización con rozadora, la entibación forma parte y eje 
fundamental con el funcionamiento mismo de la rozadora, en la operación minera, 
por esta razón en el diseño y planeamiento minero se hace necesario realizar 
distintas evaluaciones sobre entibación, teniendo en cuenta el dimensionamiento 
geométrico del tajo, las características geomecánicas tanto de techo como de 
piso, entre otras características que son de vital importancia.  
A continuación se realizan los estudios respectivos para establecer los 
lineamientos que se deben seguir en el diseño y operación del tajo mecanizado, 
es importante recalcar que por condiciones internas de la empresa, algunos 
cálculos solo tendrán su resultado, sin embargo se deja como información el autor 
de las teorías. 
DIMENSIONAMIENTO GEOMÉTRICO DEL TAJO. 
Figura 2. Dimensionamiento del tajo. 
 
Fuente: UniMinas S.A. 
De acuerdo al dimensionamiento realizado, se tiene el cálculo hecho con base a 
los ángulos presentes como se muestra en la figura 3, se tiene entonces: 
 = Ángulo de sesgo del tajo 
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 = Buzamiento de las capas 
 = Inclinación del tajo 
 = Ángulo plano del rumbo (en el norte) del tajo – dirección vía proyección tajo 
Sabiendo que =56º y que por experiencia para los tajos semi-mecanizados, el 
ángulo de rodadura óptimo para el carbón es de 52º se realizan los cálculos y se 
replantean ángulo de rodadura del carbón y el ángulo de inclinación del taller se 
obtienen los siguientes resultados : 
Tg()=Tg()Sen()                                            
Cos()=Cos()Cos()                                        
Sen()=Sen()Sen()                                         
Tg()=Tg()Sen()Cos()                                  
Tg()=Tg()Cos()                                             
 Ángulo de rodadura del carbón= 54,9º 
 Azimut del rumbo de la línea= 73,66º 
 Ángulo de inclinación del taller (con la línea de buzamiento)= 9,3º 
 Ángulo de sesgo= 80,7º 
Con base a estos cálculos se realiza el replanteo para el ángulo de inclinación del 
taller, el plano sobre el buzamiento y el plano en dirección del tajo: 
Cuadro 4. Replanteo para el dimensionamiento geométrico del 
tajo. 
REPLANTEO DEL ÁNGULO DE 
INCLINACIÓN DEL TALLER 
Rumbo del manto N42ºE 
Buzamiento 56ºSE 
Cuelga entre niveles 109,8m  110m 
Adelanto superior del tajo 18m 
Ángulo de sesgo del tajo 80,7º 
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Ángulo de rodadura del 
carbón, calculado para la 
rozadora (sen*sen) 
54,9º 
PLANO SOBRE EL BUZAMIENTO 
Peso de la rozadora (w) 3,9Ton 
Tensión aproximada 
sobre el cable tractor 
(Rw) 
3,2Ton 
Esfuerzo resultante sobre 
la roca (Rt) 
1,9Ton 
PLANO EN DIRECCIÓN DEL TAJO 
Esfuerzo resultante sobre 
el carbón (Rc) 
0,5Ton 
 
Presión sobre el carbón 
0,7Ton/m2 
0,1Kg/cm2 
Tensión sobre el cable 
tractor-tajo (Rt) 
3,2Ton 
Avance “ancho de 
tambor” de la rozadora 
0,9m 
Ángulo plano azimut entre 
rumbo y línea del tajo 
73,6º 
 Fuente: Datos departamento de Planeamiento Uniminas S.A. y de 
estudio.      
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Es necesario considerar que el replanteo, debe tener en cuenta las presiones de 
techo y piso ejercidas en el tajo, se debe hacer una descomposición de esfuerzos 
del comportamiento del macizo sobre el sostenimiento, como se muestra en la 
figura 3. Para el cálculo se tiene en cuenta el ángulo de rodadura del carbón 
54,9°55°, con una presión de techo de 15Mpa y de piso de 20Mpa, se muestra la 
forma de instalación de las escaleras que constan de 3 segmentos, separados 
cada 0,9m aproximadamente, la presión de piso tiende a ser mayor que la de 
techo, lo que indica que las condiciones para generar un asentamiento gradual de 
techo es sencillo de controlar.  
Figura 3. Comportamiento de esfuerzos sobre el sostenimiento. 
 
Fuente: UniMinas S.A. 
En el diseño del sostenimiento se consideran las teorías de SISKA y TERZAGHI, 
además se realiza un análisis mecánico y la conversión de esfuerzos para 
finalmente obtener el diseño del sostenimiento, a continuación se hace mención 
de los cálculos y teorías expuestas: 
TEORIA DE SISKA: Toma la fórmula de techo inmediato y la modifica, 
introduciendo tres coeficientes a1, a2 y a3, variables que se describen a 
continuación: 
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Coeficiente de calidad del techo a1: se pueden establecer tres categorías de techo: 
 Categoría 1: Techos que hunden de forma natural al retirar la entibación. 
 Categoría 2: Techos que hunden mal y necesitan explosivos para iniciar 
hundimiento. 
 Categoría 3: Techos que no hunden y necesitan explosivos de forma sistemática. 
Teniendo estas tres categorías de techo, Siska3 establece una clasificación para el 
coeficiente de calidad del techo inmediato, (ver cuadro 5). 
Cuadro 5. Coeficiente de calidad del techo a1. 
CLASIFICACIÓN a1 
1 1 
2 
1 +
0,5 + 2,5𝑀
𝐿𝑠
 
3 
1 +
0,5 + 0,8𝑀
𝐿𝑠
 
Fuente: Datos departamento de Planeamiento Uniminas S.A.  
Donde: 
M: Potencia de la capa (espesor del manto) (m) 
Ls: Ancho entibado del taller (m) 
Coeficiente de tratamiento del techo inmediato a2: el coeficiente  a2 tiene cuatro 
valores, en donde se considera si se produce hundimiento o si se hace necesario  
hacer relleno, en este caso y teniendo en cuenta cual fue el método escogido, se 
selecciona el valor más adecuado en cada caso: 
 
_____________ 
3JUAREZ FERRARAS, RAFAEL. Sostenimiento de talleres en minas de carbón con entibación 
hidráulica individual, capítulo 3,  páginas 27-29, 2003. 
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Cuadro 6. Coeficiente de tratamiento del techo inmediato a2 
POST-TALLER a2 
Hundimiento de techo 1,00 
Relleno manual 0,75 
Relleno neumático  0,50 
Relleno hidráulico  0,12 
Fuente: Datos departamento de Planeamiento Uniminas S.A. 
Coeficiente de autoapoyo del techo inmediato a3: se tiene en cuenta la categoría 
del techo, la litología del terreno y el tratamiento del post-taller y se expresa en el 
cuadro 7: 
Cuadro 7. Coeficiente de autoapoyo del techo inmediato a3. 
CATEGORÍA DEL 
TECHO INMEDIATO 
LITOLOGÍA TRATAMIENTO 
DEL POST-TALLER 
a3 
1  Lutita Hundimiento  0,7 
1 Lutita Relleno  0,40 
2 Lutita/Arenisca Hundimiento  0,50 
2 Arenisca Relleno  0,35 
3 Lutita/Arenisca Hundimiento  0,40 
3 Arenisca  Relleno  0,35 
Fuente: Datos departamento de Planeamiento Uniminas S.A.  
Una vez conocidos los valores a1, a2, a3 y la presión de techo obtenida 
P=15Ton/m2, se estima la presión de techo sobre la entibación según Siska así: 
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                          Ps=a1*a2*a3*P                      
Donde:  
Ps: Presión de techo sobre la entibación según Siska (Ton/m2). 
P: Presión de techo sobre la entibación según formula de techo inmediato       
(Ton/m2). 
Al realizar los cálculos correspondientes se obtuvieron los siguientes resultados: 
 Distancia del derrumbe a la primera línea de tacos (m): 0,5 
 Distancia entre calles de personal y trabajo o frontón (m): 2,7 
 Total separación entre derrumbe y frontón (m): 4,0 
 Ángulo de rotura de techo: 40° 
 Factor de hundimiento: 2,1 
 Factor relleno-hundimiento: 1 
 Factor apoyo techo hundimiento:0,75 
 Presión de techo inmediato (Ton/m2): 15 
Con base en estos cálculos se procede a realizar el análisis mecánico como sigue: 
 Inclinación de las capas: 55° 
 Espesor del manto de carbón: 0,40m 
 Factor de expansión según derrumbe: 1,4 
 Espesor del techo inmediato falso (m): 1,75 
 Espesor techo afectado por el zuncho cisquera (m): 1,75 
 Espesor estratigráfico afectado por flexión (m): 1 
 Densidad de la roca de techo (Ton/m2): 1,8 
 Presión del techo inmediato (Ton/m2): 8,1 
Como paso a seguir en el diseño y establecimiento del sostenimiento a emplear se 
tiene el calcula por Terzaghi: Su teoría se fundamente en: 
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1. Teoría del arqueo y deslizamiento de bloques sobre el techo del túnel  y que 
generan un área en forma de domo parabólico que descansa sobre las paredes 
laterales del túnel. 
2. Clasificación cualitativa de los macizos. 
3. Constante de Terzaghi (Kp) para cálculo de presión del túnel. 
4. Altura de la bóveda de carga (Hp) que genera la presión. 
Elementos de cálculo: 
1. Clasificación cualitativa del área donde se encuentra el túnel: 
a. Roca inalterada, sana, intacta. 
b. Roca estratificada. 
c. Roca medianamente fisurada. 
d. Roca agrietada. 
e. Roca triturada. 
f. Roca comprimida. 
g. Roca expansiva. 
2. Constante de Terzaghi (Kp) 
Cuadro 8. Constante de Terzaghi para cálculo de presión minera. 
Características de 
estabilidad del túnel 
Constante de 
Terzaghi           
(KP) 
Altura de la bóveda 
de carga (Hp) 
1. Paredes del túnel en roca 
intacta afecta la 
estratificación y geometría 
del túnel. 
 
0,1 a 0,5 
 
KP(B) 
2. Paredes similares a las 
anteriores pero afectados por 
varios sistemas de 
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discontinuidades y que no 
producen mayores 
desprendimientos de roca 
0,5 a 1,0 KP(B) 
3. Situación similar a la 
anterior pero produce 
desprendimiento de bloques 
de roca de las paredes del 
túnel 
 
0,6 a 1,0 
 
KP(B+H) 
Fuente: Jojoa M., Jaime W., modulo sostenimiento de minas, pág. 75. Febrero 
2007.  
3. Ancho y altura media del túnel. 
4. Ángulo de fricción interna de las rocas de las paredes o ángulo de buzamiento 
(de 30° a 40° según tipo específico de roca). 
5. Peso específico de la roca de techo y de la pared lateral (de 2,1 a 2,5 según 
tipo específico de roca). 
6. Separación entre elementos de entibación (de 0,5m a 1,5m). 
Al realizar los cálculos correspondientes se evalúa un esfuerzo sobre el techo 
inmediato de 10,9Ton/m2.  
Una vez hechos los cálculos de presión minera en el techo se realiza la conversión 
de esfuerzos se obtienen los siguientes resultados: 
 Esfuerzo perpendicular a los estratos (Ton/m2): 4,6 
 Esfuerzo paralelo a las capas-corrimientos de techo (Ton/m2): 6,6 
 Esfuerzo sobre el sostenimiento (Ton/m2): 8,1 
Por último se realiza el diseño del sostenimiento estableciendo los siguientes 
resultados: 
 Presión de techo inmediato (Ton/m2): 4,6 
 Separación entre escaleras (m): 0,9 
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 Separación entre tacos (m): 0,9 
 Esfuerzo permisible de flexión de la madera (Ton/m2). 1500 
 Diámetro de la palanca (m): 0,13 
 Esfuerzo cortante permitido (Ton/m2): 300 
 Esfuerzo cortante calculado (Ton/m2): 223 
 Esfuerzo de compresión de las fibras de la madera máximo permitido (Ton/m2): 
850 
 Esfuerzo de compresión de las fibras de la madera calculado (Ton/m2): 394 
 Esfuerzo a la compresión del piso rocoso permitido (Ton/m2): 1000 
 Esfuerzo a la compresión del piso rocoso “esfuerzo para evitar la penetración en 
la roca”  calculado (Ton/m2): 306 
Una vez calculada la madera necesaria para la tira (puesta de madera a lo largo 
del tajo), se establecen los turnos y se definen funciones. Así para el caso de la 
tira se disponen de cuatro trabajadores para subir la madera desde el nivel inferior, 
hasta el nivel cabecera a través de la canoa (ver figura 4) y posteriormente 
distribuir la madera a lo largo de tajo para el turno de posteo. La canoa debe ser 
sometida a revisión cada quince días dado que su constante fricción con el piso 
produce desgaste en la base y en el cable que hala de ella. 
Este trabajo se realiza con la mayor precaución posible, dado que el techo 
inmediato en la calle de trabajo se encuentra expuesto a debilitamiento al entrar 
en contacto con el aire y puesto que el material de respaldo no es confiable, se 
corre el riesgo que durante la actividad de la puesta de madera se desprenda un 
bloque. Para esto es necesario que los trabajadores realicen el proceso de 
desabombe del techo a medida que se baja la madera. 
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Figura 4. Canoa. 
 
Fuente: Datos de estudio Uniminas S.A. 
 
4.4 POSTEO. 
En el turno B2 o turno de posteo, se hace necesario contar con seis 
trabajadores, que se encuentran en el tajo, que se ubican por parejas en 
distancias de 30m aproximadamente una de la otra, se instalan seis escaleras de 
2,50m por cada posteador (maderero), para un promedio de 15m por posteador, 
las escaleras consisten en líneas de tacos con cabecera puestos a una distancia 
de 0,9m en promedio, de esta forma cada escalera consta de 3 secciones, se 
debe considerar que al ser el avance tan rápido la geología es distinta con cada 
rozada y las condiciones para el sostenimiento pueden variar, tanto en espesor 
(aumento en la sección de trabajo debido a caída de carbón de techo), aparición 
de fallas, entre otras, alterando la distancia entre tacos y escaleras. 
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El posteo debe realizarse inmediatamente al término del turno de tira, en 
ocasiones se hacen simultáneamente cuando el techo se encuentra afectado de 
manera considerable debido al gran diaclasamiento de la zona de trabajo, de no 
realizarse el trabajo de manera adecuada y segura, el tajo puede derrumbarse. En 
determinado punto se hace necesario instalar canastas (ver fotografía 6) para 
lograr realizar de forma  adecuada el derrumbe dirigido y a su vez permitir el 
normal trabajo en las calles de rozada, trabajo y personal. Estas canastas se 
instalan de acuerdo a las necesidades de la calle en tratamiento, generalmente se 
instalan al lado de la calle del derrumbe, estas canastas son perdibles y constan 
de cuatro secciones de 1m*1m. 
Fotografía 6. Canastas para sostenimiento 
 
Fuente: Datos de estudio. 
 
4.5 TRATAMIENTO AL POST-TALLER. 
En el turno C o turno de relleno, se trabaja con dos hombres que instalan el 
tablado o cajón de relleno (ver fotografía 7) a una distancia no mínima de seis 
calles (cada calle de 1,30m de ancho), este cajón  de relleno controla el espacio 
vacío de la siguiente forma: se hace relleno con material estéril proveniente de 
frentes de los niveles superiores de la mina La Mejía; en segundo lugar en este 
cajón se hace el asentamiento gradual del techo debido a las presiones y el 
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espacio vacío, tal como sucede con las labores comunes en las que se realizan 
(descuñes) o derrumbes de sectores ya explotados. 
Fotografía 7. Instalación del cajón para tratamiento del post-taller. 
 
Fuente: Datos de estudio. 
 
4.6 PERSONAL. 
El personal necesario para la explotación por tajo mecanizado con rozadora se 
divide en tres turnos como se ha mencionado en el capítulo 1 y se muestra su 
distribución, con horarios y actividades en el cuadro 9. Se puede establecer que 
en toda la operación de rozado se hacen necesarios 19 hombres, además se debe 
tener en cuenta que cada turno tiene un supervisor directo. 
Cuadro 9. Turnos de personal para la rozadora. 
TURNOS ESPECIALES ROZADORA CANTIDAD 
HOMBRES/TURNO TURNO HORARIO ACTIVIDAD  
A1 5:00am-12:00pm Rozar, crear nicho de 
seguridad para el equipo 
7 
B1 12:00pm-4:00pm Tira (suministro de 
madera para el tajo) 
4 
B2 4:00pm-11pm Posteo 6 
C 11pm-5:00am Relleno del cajón 2 
Fuente: Datos departamento de Planeamiento Uniminas S.A. 
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En el turno de rozada o A1 se dividen los 7 hombres de acuerdo a funciones 
específicas que deben cumplir, luego se tiene: 
NIVEL CABECERA: Se tiene dos hombres, los cuales deben realizar la función de 
operar los cofres de energización para el funcionamiento de la rozadora, 
suministrar agua hacia el equipo y para el nivel de cabecera, desengrapar al subir 
los cables y la manguera de agua para evitar  que estos se enreden, 
posteriormente al bajar el equipo hacia el nicho de seguridad, deben volver a 
poner las grapas de seguridad para evitar que tanto los cables como la manguera 
se atraviesen en el tajo. 
TAJO: Durante toda la operación de rozada dos hombres deben estar al lado del 
equipo uno en cada extremo para maniobrar la máquina, además de comunicar 
cualquier anomalía que se presente al control de los cofres, posteriormente y 
cuando falten 60cm para llegar al tercer nivel deben parar la máquina y terminar la 
comunicación con martillo picador, esto con el fin de no tumbar el arco del nivel 
cabecera. Al bajar la maquina construirán el nicho para el equipo, también con 
martillo neumático.  
NIVEL INFERIOR: Se necesitan tres trabajadores para el descargue del mineral, 
hacia las vagonetas de 2,0ton, dos de los trabajadores se ubican en la tecla de 
descargue y controlan el llenado de las vagonetas, el tercer hombre opera la 
locomotora halando las vagonetas hacia superficie. 
4.7 RENDIMIENTOS. 
Es importante saber que cada método de explotación posee ventajas y 
desventajas, pero la finalidad de cada uno es obtener rendimientos óptimos de 
acuerdo a la inversión realizada por parte de la empresa. De este modo en el 
presente proyecto se realizan los cálculos de rendimientos3, comparando la 
extracción con martillo picador y la extracción con rozadora, es decir método de 
explotación por tajo corto semi-mecanizado y método de explotación por tajo corto 
mecanizado, se tiene entonces las siguientes relaciones de rendimientos (Rend.):  
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𝐑𝐞𝐧𝐝. 𝐏𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 = 𝐑𝐚 (
𝐓𝐨𝐧
𝐍. 𝐇. 𝐓.
) =
toneladas picadas o arrancadas
número de picadores turno
 
=
90,72 Ton
5 H.T.
 
𝐑𝐞𝐧𝐝.  𝐓𝐚𝐣𝐨 = 𝐑𝐭 (
𝐓𝐨𝐧
𝐍. 𝐇. 𝐓.
) =
toneladas picadas o arrancadas
número de picadores turno(picadores + todo personal del tajo)
 
=
90,72Ton
7 H.T.
     
𝐑𝐞𝐧𝐝. 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 𝐑𝐞 (
𝐓𝐨𝐧
𝐍. 𝐇. 𝐓.
) =
toneladas picadas o arrancadas
N. H. T. (picadores + todo personal del tajo + operarios de tolva, etc)
    
=
90,72 Ton
19 𝐻.𝑇.
     
Luego se tiene que los rendimientos obtenidos la mecanización son: 
Ra= 18,14 Ton / H.T. 
Rt= 12,96Ton / H.T. 
Re= 4,77 Ton / H.T. 
 
4.8 CICLOS DE TRANSPORTE. 
El descargue y transporte del mineral extraído se hace en vagonetas de 1.8Ton 
haladas por locomotoras T80, se realizan dos descargues de 20 vagonetas, es 
decir, 36 toneladas por ciclo y por último se deja un tercer descargue con 10 
vagonetas para 18 toneladas, sin embargo siempre se dejan opcionales dos 
vagonetas más en el tercer ciclo. 
Cada ciclo empieza a contabilizarse desde el arranque en el patio de descargue 
de la locomotora hacia la tecla de descargue que son 10 minutos en total, el 
descargue de las veinte vagonetas se hace en 23 minutos normalmente y el de las 
10 vagonetas del tercer ciclo se hace en 11,5 minutos. Para la extracción de la 
carga hacia el patio se tarda cerca de 23 minutos. El total del ciclo es de 56 
minutos, sin embargo estos datos de tiempos se ven alterados en ciertos 
momentos debido al atascamiento de la carga en la tecla de descargue, ya que al 
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emplear agua en el proceso de rozado esta por gravedad desciende por el tajo 
hacia la tecla, formando en las láminas costras de mineral que impiden el normal 
rodamiento del mismo. Se flexibiliza también en una cantidad no máxima de 10 
minutos en caso de un descarrilamiento de alguna vagoneta. 
4.9 VENTILACIÓN. 
La ventilación del tajo está directamente influenciada por la ventilación existente 
en las minas Casablanca y La Mejía, generándose un circuito de ventilación entre 
estas dos (ver plano 7). Sin embargo se debe establecer y conocer que este tajo 
necesariamente está obligado a tener ventilación mecanizada puesto que son 
labores que se encuentran a profundidad (cerca de 1400m desde la bocamina 
Casablanca), para esto se cuenta con un ventilador principal de chorro marca 
ZITRÓN, (ver fotografía 8) el cual posee las siguientes características: 
 Modelo: JZR 14-86/6 
 Caudal (m3/s): 58,4 
 Velocidad del chorro (m/s): 38.0  
 Empuje teórico: 2660 
 Empuje nominal: 2554 
 Potencia absorbida(Kw): 72.1 
 Potencia instalada (Kw): 75.0 
 Nivel sonoro a 10m dB(A): 75 
El ventilador a chorro tiene como principio de funcionamiento4, el principio de la 
transmisión de cantidad de movimiento. Una parte relativamente pequeña, de la 
totalidad del aire que circula por la sección del túnel es aspirada por los 
ventiladores de chorro e impulsada a continuación con una energía cinemática 
elevada. Esta porción comunica un impulso al resto del aire, que se desplaza 
también en dirección longitudinal hacia la boca de salida del túnel. 
________________ 
4ZITRÓN, Manual sistemas de ventilación para túneles, Ventiladores de chorro. 
2011. 
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Fotografía 8. Ventilador principal a chorro ZITRÓN. 
 
Fuente: Datos de estudio. 
Este ventilador a su vez es ayudado por ventiladores axiales que se encuentran 
distribuidos al interior de la mina, esto debido a la profundidad en la que se 
encuentran las labores y la cantidad de material particulado presente en todas las 
labores de la mina. Para el tajo de la rozadora se emplean ventiladores axiales 
aspirantes, tanto en el nivel inferior como en el nivel de cabecera, pero a medida 
que avanza el tajo por las labores de rozada, se hace insuficiente el suministro de 
aire de los ventiladores axiales así que estos últimos serán reemplazados en el 
nivel de cabecera “tercer nivel”, por un ventilador WL-SIGMA, que está compuesto 
de un sólo rotor central; su funcionamiento consiste en la formación de diferentes 
presiones detrás y delante de éste durante el tiempo de los giros.  Con este 
ventilaodr se optimiza el circuito de ventilación, calidad y cantidad de aire presente 
en la mina, especialmente en el tajo. 
El rotor coloca el aire en un movimiento circular, después el sistema de aletas del 
órgano conductor dirige el chorro de aire al flujo a lo largo del eje del conducto. 
Las características de este ventilador se muestran en el cuadro 10. 
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Cuadro 10. Especificaciones ventilador WL-SIGMA. 
Fuente: Departamento de planeamiento Uniminas S.A. 
4.10 ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE AGUA. 
Inicialmente para la instalación del tendido eléctrico se debe tener en cuenta  las 
distancias, tensión y corriente que necesarias para la energización de los equipos 
en los frentes de trabajo. Para cumplir con estas condiciones se instala un 
transformador elevador de 500kVA que transforma  la tensión  de superficie de 
440V y la eleva a 4160V (ver fotografía 9). Este tipo de tensión se hace debido a 
que se trabajan a grandes distancias bajo tierra y es necesario garantizar la 
energía no solo para la rozadora, si no, para toda la mina, donde se incluyen 
metanómetros, electrobombas, entre otros equipos. (ver plano 7) 
 
 
 
WL-SIGMA 900/B (de dos marchas) 
Tensión del flujo  Primera marcha: 300 m3/min      
(máx. 40 0m3/min) Segunda marcha: 
600 m3/min (máx. 800 m3/min)  
Aumento de presión  Primera marcha: 750 Pa             
(máx. 1000 Pa), Segunda marcha: 
3525 Pa (máx. 5500 Pa)  
Potencia del motor  12,6 kW/55 kW 
Tensión de alimentación  440V 
Tipo de trabajo  Continuo 
Diámetro de lona de ventilación  600÷1200 mm 
Temperatura de trabajo  Hasta 40 ºC 
Subida de temperatura del aire  ~1÷2 ºC 
Nivel del ruído  ~85 dBA 
Peso  1450 Kg 
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Fotografía 9. Subestación de 500kVA en superficie 
 
Fuente: Datos de estudio. 
Para el transporte de esta tensión se debe utilizar un cable con las siguientes 
especificaciones HKGX SeKyn 3.6/6KV 3X35/16mm polaco de características 
especiales el cual está certificado para trabajos en minería subterránea, este tipo 
de cable está instalado desde la superficie hasta la abscisa 1100 del túnel 
principal en esta abscisa se tiene un empalme con una caja de paso SOLDEXEL 
tipo NEMA 4x de 40X40cm con sus respectiva prensa de cables certificados, (ver 
fotografía 10).  
A la salida de este cofre se tiene una tensión de 4160V con un cable armado 
NEXANS 5 KV 3X170+1X6 AWG, llegando hasta la abscisa 1300 (ubicado sobre 
la cruzada 0), donde esta construido un nicho para resguardar el transformador 
polaco tipo MAR-PM de 400KVA con una tensión de entrada de 4160V y de salida 
de 440V, (ver fotografía 11). 
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Fotografía 10. Caja de paso polaca y cable de tensión. 
 
Cable de tensión 
 
Fuente: Datos de estudio. 
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Fotografía 11. Transformador polaco tipo MAR-PM de 400 KVA 
 
Fuente: Datos de estudio. 
A la salida del transformador  se maneja una tensión de 440V con un cable 
armado DS1N 1KV 3X95mm hasta la abscisa 70 del nivel de cisquera en donde se 
realiza la instalación de una caja de paso SOLDEXEL tipo NEMA 7 de 40X30cm 
para el empalme con el cable armado polaco YHKGX Sekyn ,6/1KV 3X120/35mm 
(ver fotografía 12). Este cable se extiende por cerca de 220m desde la abscisa 70 
hasta llegar al nivel de cabecera. 
Este cable sube por el diagonal de suministros que tiene 120mts de longitud el 
cual se encuentra en la abscisa 170 del nivel de cisquera, cuando el  cable se 
encuentra en el  nivel de cabecera, se hace otra conexión a  una caja SOLDEXEL 
tipo  NEMA 7 de 100X70cm en el cual en su interior tiene un barraje de repartición 
que suministra energía eléctrica al cofre de la rozadora y al cable que va dirigido 
hacia el ventilador, son alimentados con una tensión de 440V, dentro de este cofre 
se encuentran dos interruptores de protección para controlar estos dos equipos 
independientemente. (Ver fotografía 13). 
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Fotografía 12. Caja y cable abscisa70. 
 
Caja soldex abscisa 70, nivel cisquera. 
 
 
Cable armado polaco YHKGX Sekyn  0,6/1KV 3X120/35mm. 
Fuente: Datos de estudio. 
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Fotografía 13. Caja SOLDEX tipo NEMA 7, tercer nivel o nivel de cabecera. 
 
Fuente: Datos de estudio. 
El cofre de la rozadora IKK150 se energiza por medio de un cable de 1KVA 
3X25+3M+1X2, 5P a 440V. 
Fotografía 14. Cofre de la rozadora. 
 
Fuente: Datos de estudio. 
Este cofre energiza el cabrestante mediante el cable 1KVA 3X25+3M+1X2, 5P a 
440V que tiene un motor de 15 KW, y a la rozadora mediante un cable de las 
mismas características 1KVA 3X25+3M+1X2,5P en la cual se energizan los dos  
motores de 22 KW cada uno, (ver cuadro 4). 
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Fotografía 15. Cabrestante de la rozadora. 
 
Fuente: Datos de estudio. 
 
SUMINISTRO DE AGUA. Para garantizar el suministro de agua para el tajo (tanto 
para perforación en el nivel de cabecera como para la rozadora), se hizo la 
instalación de una electrobomba de 20 HP, esta electrobomba es  controlada por 
un presostato y un sistema que se denomina wáter flow el cual permite controlar la 
presión de la red garantizando un consumo controlado y constante. Como ya fue 
establecido anteriormente el agua suministrada para el tajo cumple las funciones 
de ayudar en el debilitamiento del mineral pero principalmente controla la emisión 
de material particulado y refrigera la rozadora. La entrada de agua desde 
superficie es a través de mangueras de tres pulgadas, al momento de hacer el 
empalme en el cruce del nivel cisquera y la cruzada 0, la salida de agua hacia el 
tajo y los frentes de los niveles de cabecera e inferior se tiene manguera de una 
pulgada y media, con la misma longitud que el cableado eléctrico.    
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Fotografía 16. Bomba de 20Hp. 
 
Fuente: Datos de estudio. 
 
4.11 SEGURIDAD DEL TAJO Y DEL PERSONAL. 
Como ya se ha descrito en parámetros anteriores como en la tira el ángulo de 
sesgo se ha replanteado para optimizar la seguridad del personal que se 
encuentra al interior del tajo. Este tajo se protege con un machón de 20m en el 
nivel inferior, se construye un nicho de seguridad con las dimensiones del equipo 
4,290m*1,20m*0,9m, en el tajo y con la finalidad de proteger las poleas de reenvío 
la rozadora llega a una distancia de 60cm antes de llegar al piso de nivel de 
cabecera, estos 60cm serán extraídos de forma manual con martillo neumático. 
En cuanto al personal como primera medida se tiene un supervisor por cada turno 
empleado en ciclo de rozada, los trabajadores en el turno A1 que se encuentran 
en el tajo tienen como sistema de seguridad la comunicación por genéfono, 
cualquier anomalía debe ser informada por este medio. En el momento de realizar 
el ataque al machón de 60cm en el piso del nivel cabecera, el trabajador debe 
estar sujeto a un arnés (ver fotografía 17) para evitar un accidente por caída del 
trabajador. 
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Fotografía 17. Seguridad del trabajador con arnés. 
 
Fuente: Datos de estudio. 
 
En el turno B1 los trabajadores deben subir la madera con la ayuda de la canoa 
por el diagonal de suministros y la madera se baja con la ayuda de manilas a lo 
largo del tajo en la calle de trabajo.  
En el turno B2 la seguridad empieza con la puesta de la madera en forma 
ascendente, con las condiciones establecidas de distancia promedio entre tacos y 
escaleras, se debe recordar que la madera ya ha sido distribuida en el turno B1 a 
lo largo del tajo. 
4.12  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS NIVELES (CABECERA E 
INFERIOR) Y EL TAJO. 
La comunicación en la labor de rozada es parte fundamental, es así como en el 
tajo en el todos los turnos se tiene un genéfono esta comunicación se encuentra 
establecida con el nivel cabecera (ver fotografía 18), en este nivel (cabecera) se 
tiene otro genéfono que comunica con el nivel inferior y este a superficie, los 
llamados o comunicación son constantes, se informan anomalías técnicas, paros 
en el proceso de rozado por cambio de vagonetas, atravesamiento del equipo, 
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entre otras. Además se tienen sistemas de comunicación lumínica con 
movimientos de las lámparas así: 
 Movimiento de arriba hacia abajo: adelante, prosiga. 
 Movimiento de derecha a izquierda: acérquese. 
 Movimiento circular: deténgase. 
Fotografía 18. Comunicación por genéfono al interior del tajo. 
 
Fuente: Datos de estudio. 
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CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta las dificultades que se generan en la adquisición de equipos, 
accesorios, mano de obra calificada, se pudo demostrar que la mecanización en la 
minería colombiana “considerando distintos tipos de adversidades como las ya 
descritas y otras como geología de la zona en donde se encuentran mantos con 
buzamientos superiores a 45°, con espesores de baja potencia, factores 
económicos y demás”, aplicando conocimientos básicos y fundamentados en 
estudios puntuales de las zonas de explotación como geología y geomecánica, 
con métodos de explotación bién definidos y llevados a campo de manera precisa 
acorde a lo descrito en los estudios aprobados por los entes fiscalizadores de la 
actividad minera; es posible y real generando utilidades, al disminuir la mano de 
obra, aumento en el rendimiento por hombre turno, disminución en el consumo 
eléctrico, disminución de accidentes laborales. La empresa Uniminas S.A. ha dado 
un gran paso en el avance tecnológico en el país al hacer funcional y rentable un 
proyecto de la envergadura e impacto que genera la mecanización de un tajo 
sobre muro en mantos de baja potencia y buzamientos superiores a 45°. 
La geología de la zona se ha descrito de forma tal que no se deja de lado ningún 
dato ni regional, ni local, ni estructural, dado que todas las variables debieron ser 
incluidas para el análisis del equipo más idóneo y funcional para el proyecto dadas 
todas las condiciones geológicas de la zona. Se considera y como parámetros 
fundamentales la potencia del manto (0,40 a 1,0m), el buzamiento (56°SE), la 
separación entre mantos, el tipo de respaldos “piso, techo y paredes laterales”, 
una vez establecidas todas las características se decidió que el manto más óptimo 
para implementar la mecanización era el manto cisquera. 
Para la identificación y selección del equipo se hicieron varias comparaciones con 
equipos alternos se consideraron diversas variables, como la potencia del manto 
(0,40 a 1,0m) y su buzamiento (56°SE), la resistencia a la compresión del carbón 
(300Kg/cm2), peso del equipo (3910Kg), altura del equipo (0,280m), sistema de 
alimentación (eléctrico, neumático) y de refrigeración del motor (agua), entre 
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muchas variables más que se pueden apreciar en el cuadro 3, una vez 
identificadas todas las variables se estableció que el equipo más adecuado para 
las condiciones de la zona de estudio y las necesidades de la empresa es la 
rozadora POISK-2. 
 
Para el funcionamiento de la rozadora se trabaja con tajo corto se diseñan 
diagonales con una cuelga entre niveles (nivel inferior “túnel Casablanca” y nivel 
superior “mina La Mejía”) de 110m, de los cuales 90m son efectivos en el tajo y 
20m sirven de machón de protección para el nivel inferior y nicho para la rozadora 
cuando finaliza la maniobra de rozado, buzamiento de 56°SE, el análisis para el 
dimensionamiento arrojó los resultados expuestos en el cuadro 5 replanteo para el 
dimensionamiento geométrico del tajo, las diagonales se comunican a través de 
labores llamadas chimeneas o salideros, las diagonales son marcadas cada 15m 
en el nivel inferior y son comunicadas siguiendo el buzamiento del manto cada 
12m (salideros). La comunicación con el nivel inferior y el nivel superior se hacen 
en el sentido del buzamiento y el de la comunicación entre diagonales se realiza 
en el rumbo (chimeneas o salideros). 
 
Una vez identificadas las características del manto identificadas en los cuadros 5 
(replanteo para el dimensionamiento geométrico del tajo), cuadro 7 (coeficiente de 
tratamiento del techo inmediato a2), cuadro 8 (coeficiente de autoapoyo del techo 
inmediato a3) y los datos obtenidos en las páginas 35 a 38, se define entonces que 
el sostenimiento se hace por medio de tacos que conforman escaleras (tres tacos 
o secciones), separados cada 0.9m en promedio (este valor varia de 0,8 a 0,9m, 
según condiciones de techo y piso), con un diámetro de palanca de 0,13m. A su 
vez las calles de personal y las que quedan libres para el derrumbe dirigido serán 
intervenidas con canastas dispuestas de acuerdo a las necesidades del tajo por 
condiciones de techo y piso, estas canastas serán perdibles y son secciones de 
cuatro elementos. 
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Para la implementación del equipo se consideraron diversas características 
eléctricas, de ventilación, transporte, comunicación personal de trabajo, turnos de 
trabajo, sostenimiento, método de explotación, suministro de agua, condiciones 
geológicas y topográficas. Es así, como en la parte eléctrica se instala un 
transformador elevador de 500kVA que transforma  la tensión  de superficie de 
440V y la eleva a 4160V como se evidencia en la fotografía 9, de las páginas 48 a 
54 se realiza toda la descripción eléctrica para la rozadora y la mina; Para 
garantizar el suministro de agua para el tajo “tanto para perforación en el nivel de 
cabecera como para la rozadora” se hizo la instalación de una electrobomba de 
20HP, esta electrobomba es  controlada por un presostato y un sistema que se 
denomina wáter flow el cual permite controlar la presión de la red garantizando un 
consumo controlado y constante, se tienen mangueras de tres pulgadas desde 
superficie y se hace reducción a una pulgada y media; la ventilación es 
implementada con la ayuda de ventilador a chorro Zitrón modelo JZR 14-86/6 con 
un caudal de 58.4m3/s; para el sistema de comunicación se tiene un genéfono 
esta comunicación se encuentra establecida con el nivel cabecera (ver fotografía 
18), en este nivel (cabecera) se tiene otro genéfono que comunica con el nivel 
inferior y este a superficie, los llamados o comunicación son constantes, se 
informan anomalías técnicas, paros en el proceso de rozado por cambio de 
vagonetas, atravesamiento del equipo, entre otras, además se posee el sistema 
de comunicación lumínica, como se describe en la pagina 57. 
 
El tratamiento dado al espacio vacío o post-taller, es el de derrumbe dirigido dadas 
las condiciones propias del techo y los análisis mencionados en los cuadros 5, 7, 8 
y los resultados obtenidos en las páginas 37 a 40.  Se construyen cajones a lo 
largo del tajo y se encuentran separados a una distancia no inferior de seis calles, 
es decir 7,8m, sabiendo que cada calle tiene una distancia de 1,3m. 
 
Una vez escogido el equipo “rozadora POISK-2”, conociendo características 
geológicas del manto, datos geomecánicos, método de explotación, tratamiento 
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del tajo, tratamiento al post-taller, sostenimiento, se realiza el cálculo del personal 
a laborar en el tajo de mecanización y se tienen los resultados descrito en el 
cuadro 10 turnos de personal para la rozadora, con un  total de 19 hombres/ciclo 
distribuidos en los siguientes turnos: Turno A1 7 hombres/turno; Turno B1 
4hombres/turno; Turno B2 6 hombres/turno y Turno C2 hombres/turno. Los 
rendimientos arrojados para esta mecanización con rozadora son los siguientes: 
rendimiento picador (Ra)=18,14Ton/H.T.; rendimiento tajo (Rt)=12,96Ton/H.T.; 
rendimiento explotación (Re)=4,77Ton/H.T. 
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